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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl
Ergebnis

Agenda
1.0 Darstellung Konzept
2.0 VERL.Nachhaltig - Was bleibt?
3.0 Wo steht Verl? 
4.0 VERL.Zukünftig - Wie geht es weiter?



1.0 Darstellung Konzept 

- Ausgangslage
- Konzeptansatz
- Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl1.

Ausgangslage

Darstellung Konzept: Ausgangslage 
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl1.

Ausgangslage

Darstellung Konzept: Ausgangslage 



6© RMPSL 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl1.

Ausgangslage

Darstellung Konzept: Ausgangslage 
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Stadt Verl birgt hervorra-
gende Potenziale und Vor-
aussetzungen für eine Lan-
desgartenschau!

Verl als „best-practice" für 
den ländlichen Raum!

Ortsteile wachsen zusam-
men, zwischenmenschli-
chen Zusammenhalt stär-
ken („Wir sind Verl“)

Integration der Ostwestfa-
lenhalle und in das Ticket-
system des NRW-Tickets. 
Bike-Sharing-System des 
Kreises Gütersloh mit den 
entsprechenden Kommu-
nen verknüpfen und in das 
LAGA Ticket integrieren. 

Neue Verbindungen schaf-
fen für Naherholung. 
Mehr naturnahe, grüne Flä-
chen, mehr Wald!

Verl als Blaupause für klima-
resiliente Stadt - nicht nur 
auf Flächen, sondern auch 
im Bewusstsein.

Weniger Flächenverbrauch!

Vernetzung und Verzah-
nung der Kernstadt, Verbin-
dung von Stadtteilen durch 
eine Landesgartenschau. 
Versöhnung von Klima, 
Mensch und Industrie.

Landesgartenschau als 
Chance für die Stadtent-
wicklung mit dem Gedan-
ken einer klimaneutralen 
Gartenschau und einer 
Verknüpfung mit den wirt-
schaftlichen Räumen

Attraktivitätssteigerung im 
Freizeitangebot und vorhan-
dener Naherholung sowie 
Innenstadtgestaltung. 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl1.
Darstellung Konzept: Expertengespräche

• 06.04.2022 lokale Politik und "Natur, Umwelt, Planung" 
• 04.05.2022 "Wirtschaft, Tourismus, Mobilität" und "Kultur, Bildung"
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Handskizze © RMPSL basierend auf OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Konzeptansatz
-> Stadträume zusammenrücken



© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 
9

Legende:

LAGA Kernflä-
chen

in Abstimmung

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Konzeptansatz
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Bürgerwaldökologische 
Aufwertung

Landwirtschaft 

Regionaler 
Grünzug

Naturlernort, 
Erlebniswald

Repowering:  
Energiegewinnung

Modernisierung
Spiel

Friedhof / 
Grabgestaltung

Alte Mühle (Kultur/An-
bindung Innenstadt)

Aufwertung Spiel-/
Sportanlage 

städtebauliche Aufwer-
tung, Umfeldgestaltung

Klima-Menschen- 
gerechte Zwischenräume

Naturnahe Feucht-
waldbereiche,  
Heidelandschaft

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Geobasis NRW, OpenDATA NRW 

Legende:

Information und 
Naturerlebnispfad

Weg am See, Pro-
menade

urbanes Grün 
Weg

CO2 Weg - Ener-
gieweg 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Themen und neue Wege
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Geobasis NRW, Open Data

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.

RMPSL.LA 
WELCHE SIND MEINE WEGE IN VERL?

RMPSL.LA 
WO SIND MEINE LIEBLINGSORTE IN VERL?

Darstellung Konzept: Ergebnisse Jugendbeteiligung
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Ergebnisse Jugendbeteiligung
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Ergebnisse Jugendbeteiligung 
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Bürgerbeteiligung 18.04.2023

• Smart city 4.0 als Vorzeigemodell
• Klimaneutralität und -Resilienz fördern
• Fassaden-, Dachbegrünung + PV Anlagen
• Nachhaltige Freizeitstrukturen
• Attraktive Anbindung der Ortsteile + Bielefeld
• Lehrpfade zu Themen Natur-/Kulturlandschaften, Natur & Mensch,  
Abfall- und Rohstoffe, Menschengenerationen (Kinder, Jugend, Erwachsene, 
Senioren), Kultur/Völker (Integration)
• Flächenverbrauch gering halten
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Bürgerbeteiligung 18.04.2023
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Nachhaltig / Klimagerecht
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Kultur+Kunst+Geschichte

Wohnen & Arbeiten

Sonstiges
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Bürgerbeteiligung 30.08.2023

• Wenn es zu einer Landesgartenschau kommt, dann bin ich dabei weil... 

   ...Verl grüner wird! ...es mehr Radwege geben wird.
 ...Verl noch lebenswerter wird! ...es eine Wertschöpfung für Verl ist!
 ...um Sürenheide schöner zu gestalten! 
 ...Kulturveranstaltungen ihren richtigen Veranstaltungsort haben werden!...
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Bürgerbeteiligung 30.08.2023

• Klima-Park
• Fassadenbegrünung "Schwammstadt" 
• Mitdenken der Werksarbeiter
• Treffpunkt für Jugendliche, Jugend bei Gestaltung des Waldes integrieren
• Trinkbrunnen, Toiletten, Mülleimer, Bänke, Grillplatz, Beschilderung
• Stadtteile mit Fahrrad- und Fußwegen an Innenstadt anbinden
• Obstbäume anpflanzen "Essbare Stadt"
• Breiteres gastronomisches Angebot schaffen
• Bürgerwald frühzeitig anpflanzen
• Mehr Schatten spendende Bäume und mehr Blumen
• Mehr öffentliche Grünanlagen
• Wassertretbecken/wege, Wasserpfade, Kneippanlagen, Wasserspiele, Barfußpfade, Abenteuerweg, 

Trimm-Dich-Pfad
• Sportwiese, Sportgeräte im Wald, mehr Sport- und Spielplätze
• Oase der Ruhe schaffen (Mensch, Tier, Natur)
• Übernachtungsmöglichkeiten für Radfahrer z.B. Fässer
• Kleine Schätze Verls präsentieren, Gartenroute durch alle Ortsteile
• Skulpturen, Garten anderer Länder (Bsp. Chinesischer Garten)
• Vereine miteinbeziehen
• Dorfentwicklungskonzept Sürenheide umsetzen
• Bereich um Außenstandort Ostwestfalenhalle attraktiver gestalten
• Austausch der Kulturen u.a. am Verler See und zur Integration nutzen
• Industrie und Klima miteinander verbinden
• Tag der offenen Gärten (Verler Privatgärten) als Alleinstellungsmerkmal
• Familienpass in Verl beachten ...
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Bürgerbeteiligung 30.08.2023
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2.0 VERL.Nachhaltig - was bleibt? 

- Konzeptansatz Daueranlage 
- Vernetzung in die Region
- Ausstellungskonzept
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Geobasis NRW, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Daueranlage - was bleibt

Was bleibt?

Ökologische Aufwertung Verler See

Renaturierter Alter Ölbach

Bürgerwald: Naturlernort, Erlebniswald

Aufwertung Sport und Spiel

Klima-Menschengerechte Zwischenräume 
in Sürenheide

Repowering Holzhackschnitzel Anlage / 
Fernwärme

Aufwertung Wege

mögliche flankierende Maßnahmen (z.B. 
Aufwertung Alte Dorfmühle)

Städtebauliche Entwicklung im Bereich 
der Helfgerd-Siedlung 

Ein Großteil der durch die Gartenschau in 
Anspruch genommene Flächen wird dauer-
haft und mit investiven Mitteln umgestaltet. 
Die Flächen zum Einsatz investiver und da-
mit Fördermittel muss dauerhaft der Stadt 
zur Verfügung stehen (Pacht oder Eigentum) 
und nachweislich unterhalten werden.  
Die Renaturierung des Ölbachs ist eine  
langfristige Maßnahmen, die gleichen Bedin-
gungen unterliegen muss.



21Visualisierung Werl © Christian Marrero© RMPSL

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.

Klima-Menschengerechte Zwischenräume (Umfeldgestaltung, Baumrigolen, etc.)

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege
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© RMPSL © RMPSL

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.

Ökologische Aufwertung, CO2 Weg, Ufergehölzflächen, Feuchtwaldbereiche/
Feuchtwiesen

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege
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RMPSL ©Juliane Werner© RMPSL

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.

Aufenthalt, Verweilen am See: Steganlage, Promenade

Darstellung Konzept: Themen und neue Wege
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keine Bildrechte vorhanden © gewerkdesign, aus: Wald.Berlin.Klima. – Exhibition in the Forest, landezine, vom 03.07.2017

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl2.
Darstellung Konzept: Themen und neue Wege

Bildung und Forschung: Naturlernort, Erlebniswald (Naturerlebniswelt)
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STADTPARK 
GÜTERSLOH

RIETBERGER  EMS-
NIEDERUNG

STEINHORSTER 
BECKEN

HOLTER WALD FURLBACHTAL

EMSQUELLEN

NATURPARK   
TEUTOBURGER WALD

ALTSTADT  
RIETBERG

ALTSTADT  
WIEDENBRÜCK

ALTSTADT  
RHEDA

2

3

4

1

2

5

7

6

1

2

2

3

4

6

57

5

Legende:

Holter Wald

Ölbachtal mit Augustdorfer 
Dünenfeld

Naturpark Teutoburger  
Wald
Klimaerlebniswelt  
Oerlinghausen

Altstadt Rietberg

Altstadt Rheda

Radwege/ Routen

Schlößer

Mühlen

LAGA 1988 Flora Westfalica
LAGA 2008 Rietberg

ehem. Landesgartenschau 
Ort

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 

Wo steht Verl?                                      Vernetzung in die Region
3. Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl



26

A2

A2
A33

Ausfahrt 22 
Schloß 
Holte-Stukenbrock

Ausfahrt 24
Paderborn-Senne-
lager

Ausfahrt 23
Stukenbrock- 
Senne

Ausfahrt 24 
Gütersloh

2,45 ha
ca. 892 Stellplätze

ca. 700 Stellplätze

A33

A33

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 

Legende:

Radwege/ Routen

Verkehrsleitung von 
den Autobahnausfahr-
ten kommend

Ankunft aus dem 
Süd-Westen/ 
Nord-Osten

Ankunft aus dem 
Nörd-Osten

Ankunft aus dem 
Osten

Ankunft aus dem 
Süden

A2: Ausfahrt 24:

A33: Ausfahrt 22:

A33: Ausfahrt 23:

A33: Ausfahrt 24:

Bus-Shuttle zwischen 
den Ausstellungsorten 
ca. 7 min one way, ca. 
7,5 Km

Hauptstellplätze

Überlaufstellplätze
Sürenheide

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Ankunft

Darstellung Konzept
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2035 IMOK mit 
Nullprognose

Modal Split
PKW/Krad 54,60%
Reisebusse
Fahrrad 24,70%
zu Fuß 11,80%
ÖPNV/Bahn 8,90%
sonstige

Nachhaltig Variante 02 500.000 550.000 600.000 1.000.000
Modal Split
PKW/Krad 60% 300.000 330.000 360.000 600.000
Reisebusse 15% 75.000 82.500 90.000 150.000
Fahrrad 14% 70.000 77.000 84.000 140.000
zu Fuß 4% 20.000 22.000 24.000 40.000
ÖPNV/Bahn 6% 30.000 33.000 36.000 60.000
sonstige 1% 5.000 5.500 6.000 10.000

500.000 550.000 600.000 1.000.000
maßgeblicher Werktag 2.500 2.800 3.000 5.000
Design Day 6.000 6.600 7.200 12.000
Peak 7.500 8.300 9.000 15.000

maßgeblicher Werktag 500.000 550.000 600.000 1.000.000
500.000 550.000 600.000 1.000.000

Anzahl PKW 536 600 643 1.071 546 626 655 1.091
Anzahl Busse 10 26 12 20
Anzahl Fahrräder 350 392 420 700 Bestandsstellplätze Nobilia Minus Gartenschau
Anzahl ÖPNV (von Bhf.) 150 168 180 300 1.454 1.374 1.345 909
PKW-Parkfläche in qm 14.732 16.500 17.679 29.464 Bestandsstellplätze OWL-Halle Minus Gartenschau
Bus-Parkfläche in qm 800 2.112 960 1.600 154 74 45 -391
Fahrrad-Parkfläche in qm 700 784 840 1.400
Summe Parkflächen in mq 16.232 19.396 19.479 32.464

Design Day 500.000 550.000 600.000 1.000.000
500.000 550.000 600.000 1.000.000

Anzahl PKW 1.286 1.414 1.543 2.571 1.310 1.441 1.572 2.619
Anzahl Busse 24 26 29 48
Anzahl Fahrräder 840 924 1.008 1.680 Bestandsstellplätze Nobilia Minus Gartenschau
Anzahl ÖPNV (von Bhf.) 360 396 432 720 690 559 428 -619
PKW-Parkfläche in qm 35.357 38.893 42.429 70.714 Bestandsstellplätze OWL-Halle Minus Gartenschau
Bus-Parkfläche in qm 1.920 2.112 2.304 3.840 -610 -741 -872 -1.919
Fahrrad-Parkfläche in qm 1.680 1.848 2.016 3.360
Summe Parkflächen in mq 38.957 42.853 46.749 77.914

Peak Day 500.000 550.000 600.000 1.000.000
500.000 550.000 600.000 1.000.000

Anzahl PKW 1.607 1.607 1.929 3.214 1.637 1.640 1.965 3.274
Anzahl Busse 30 33 36 60
Anzahl Fahrräder 1.050 1.162 1.260 2.100 Bestandsstellplätze Nobilia Minus Gartenschau
Anzahl ÖPNV (von Bhf.) 450 498 540 900 363 360 35 -1.274
PKW-Parkfläche in qm 44.196 44.196 53.036 88.393 Bestandsstellplätze OWL-Halle Minus Gartenschau
Bus-Parkfläche in qm 2.400 2.656 2.880 4.800 -937 -940 -1.265 -2.574
Fahrrad-Parkfläche in qm 2.100 2.324 2.520 4.200
Summe Parkflächen in mq 48.696 49.176 58.436 97.393

Gesamt Stellplätze Variante 02

Gesamt Stellplätze Variante 02

Gesamt Stellplätze Variante 02

LAGA 2029 IMOK 2035

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Darstellung Konzept: Mobilität

Modal Split LAGA2029 versus Prognose IMOK 2035

-> die nachhaltige Variante ist gut angesetzt
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Benötigte Stellplätze (MIV) während der LAGA2029 mit 60% MIV

Darstellung Konzept: Mobilität

BesucherInnen 550.000 600.000 700.000 800.000 1.000.000

Maßgeblicher 
Werktag 600 643 750 587 1.071

Design Day 1.414 1.543 1.800 2.057 2.571

Peak Day 1.779 1.929 2.250 2.571 3.214
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Übersicht gesamt

Darstellung Konzept: LAGA Verl im Überblick
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Blumenhalle, Events, Gärtnermarkt, Haus- und Kleingärten

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen
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WC

1
5

B+R

B+R

1

5

26

26

Hauptveranstaltungsbühne

Wechselflor (1250 m2)

Blumenhalle (1000 m2)

Hausgärten (1000 m2)

Gärtnermarkt

Kaunitz-Bhf
nicht aktiv.

OSTWESTFALENHALLE:

WC

Fahrradwege

Bike&Ride

alte Bahnstrecke

Allgemeine Informationen, Ticketverkauf

WC
Erste Hilfe

BUS-Shuttle (Kerngelände) 
Zur OWL Halle: 6,8 Km -> ca. 8 Min. 
+ 4 x Umstieg: ca. 15 Minuten

Restaurant

Café

Wohnmobilstellplätze

Information Station Biodiversität

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Blumenhalle, Events, Gärtnermarkt, Haus- und Kleingärten

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen
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©RMPSL

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

©RMPSL

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen

Ausstellungskonzept: Blumenhalle, Events, Gärtnermarkt, Haus- und Kleingärten
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, Kreis Gütersloh und OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche

Ausstellungskonzept
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WC

WC

2-5 Minuten 
Umstiegs
Zeit

2-5 Minuten 
Umstiegs
Zeit

Zur OWL Halle, 
mit Umstieg am 
Freibad und Bhf. 
Verl

Steganlage, Sitzstufen, 
Promenade

WC

Zu- und Ausgänge

Drehkreuz

LGS temporäre Stellplätze

Fahrradstellplätze

Zaunanlage hochwertig (gesichert)

Zaunanlage mittelwertig
Zaunanlage Weidenzaun

BUS-Shuttle (Kerngelände)
Zur OWL Halle: 6,8 Km -> ca. 8 Min. 
+ 4 x Umstieg: ca. 15 Minuten

Verler See, Strand

Info Point, Ticketverkauf ca.500m2
Gartenforum - (Gartenbauverbände, GalaBau)

Allgemeine Informationen, Ticketverkauf

Naturbeobachtungsturm

Mühlen in der Region - Info Point

WC bzw. Container
Erste Hilfe

GARTENSCHAUKERNBEREICH,
20 ha / eintrittspflichtig

Zusätzlicher, optionaler Rundweg

Rundweg (barrierefrei) 
LAGA Hauptausstellungsbereich (2,4 Km - ca.30 min)

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche
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2-5 Minuten 
Umstiegs
Zeit

2-5 Minuten 
Umstiegs
Zeit

Zur OWL Halle, 
mit Umstieg am 
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Verl
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21

Fischereiverband, Angelverein Sürenheide

Grüne Waldbühne

Generationen Acker / 
Gemeinschaftsgarten (500 m2)

THEMENGÄRTEN:

Heilpflanzen - Kräutergärten (200 m2)

Wechselflor (1250 m2)

Schulgarten (500 m2)

Rosen (2200 m2)

Zwiebeln (2100 m2)

Stauden (2500 m2 ) Klimaangepasste 
Stauden (Wildstauden, Sonnenstauden)

Gehölze/ Rhododendron (800 m2 )

Forstwirtschaft (2000m2)

Grabgestaltung und 
Denkmal(800 m2)

CO2 Bindung/ Moorlandschaft (1000 m2)

Bürgerwald Baumlehrpfade: Themen 
Babywald, Aufforstung

moderne, nachhaltige Landwirtschaft 
(3100 m2)

Klimabäume 

Gemeinschaftsgarten

Spiel

Thema Frischluftzone, regionaler 
Grünzug

Renaturierung Ölbach

Feuchtwiese, Flößerei

Bund deutscher Friedhofsgärten

Information Klima-Klima angepasste Aue

grünes Klassenzimmer (2.000 m2)

Schaufenster der Region (800 m2)

Sport & Spiel (8.554 m2)

vertikales Grün

Baumschulen (300 m2)

Nachwachsende Rohstoffe 
(2500 m2)

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche
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RMPSL © Roman Mensing© RMPSL© RMPSL

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Rosen, Wald, Wege, Stauden 

Darstellung Konzept: LAGA Kernfläche
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen

Ausstellungskonzept: Waldbühne
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Anbindung Innenstadt

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen
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B+R

5
27

Verl-Bhf.

© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

© RMPSL

© RMPSL

© RMPSL

B+R

Fahrradwege

Bike&Ride

BUS-Shuttle 
Zur OWL Halle: 10,6 Km  
-> ca. 29 Min. 

Alte Mühle - Eingang in die 
Innenstadt

Freibad Verl

Spielplatz am Freibad Verl

Info Point, Ticketverkauf 
ca.500m2 Gartenforum - 
(Gartenbauverbände, GalaBau)

5

27

Friedhofsgärten

Repowering, Fernwärme

Thema Alte Obstbäume

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Anbindung Innenstadt

Darstellung Konzept: LAGA Korrespondenzflächen
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© RMPSL basierend auf Daten der Stadt Verl, OpenDATA NRW 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Ausstellungskonzept: Übersicht gesamt

Darstellung Konzept: LAGA Verl im Überblick
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Finanzierungsmodell

notwendige finanzielle Mittel

Investitionen

Investitionen 
städtische Gebietskulisse/  
flankierende Maßnahmen

Investitionen 
Landesgartenschaugelände

Durchführungshaushalt

Mittel zur 
Durchführung (konsumtiv) LAGA

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)
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LAGLNW

HHaauusshhaalltt

ZZaahhlleenn
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Bad Lippspringe
Zülpich
Hemer

Rietberg
Leverkusen

Gronau/Losser
Schloss Dyck

Oelde
Bad Oeyenhausen

Oberhausen
Jülich
Lünen

Grevenbroich
Paderborn

Mülheim a. d. R.
Rheda-Wiedenbrück

Hamm

Millionen Euro

Durchführungshaushalt Investitionshaushalt Landeszuschuss Investitionshaushalt
Städtebauförderung Landeszuschuss Städtebauförderung

Karl Jänike, Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e. V. - LAGL NW 2255Quelle: leicht verändert auf Basis der LAGL NW e.V.

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Letzte DHH der Gartenschauen NRW, LAGL NW

Stadt Verl

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Übersicht Investitionshaushalt

 Übersicht IHH und DHH ©RMPSL.LA 

Highlights LAGA: 

• Naturbeobachtungs-
turm 

• Verler Bürger Wald 

• Verler CO2 Weg 

• Personal
• Marketing
• CO2 Neutralität an 

breite Öffentlichkeit 
präsentieren

• Einzigartige 
Darstellung der grünen 
Branche

• Bündelung der 
Maßnahmen

Investitionen Durchführungshaushalt

Investitionen 
flankierende Maßnahmen 

und in städtischer Gebietskulisse

Investitionen 
Landesgartenschaugelände

Mittel zur 
Durchführung (konsumtiv) LAGA

• Aufwertung Ortsmitte 
Verl (ISEK)

• Aufwertung 
öffentlicher Raum 
Helfgerdsiedlung

• Korridor Sürenheider 
Straße

• Repowering 
Holzheizwerk

• Dorfmühle
• Entwicklung Bahnhof + 

Bahnhofsvorplatz
• Entwicklung Marktplatz
• Renaturierung Alter 

Ölbach

Kernbereiche LAGA 

• Aufwertung Spiel-/
Sportanlage 
(Grillenstraße)

• Ökologische Aufwertung 
Verler See 

• Naturnahe 
Modernisierung, 
Durchgängigkeit Weg 
um Verler See

• Umfeldgestaltung Verler 
See

Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt, LAGA-Gelände
INVESTITIONEN DAUERHAFTE FLÄCHEN LANDESGARTENSCHAUGELÄNDE

1. ANLAGE NEUER FLÄCHEN

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Brückenbauwerke 2,00 psch 350.000,00 € 700.000,00 €
Wegeflächen, wassergebunden 5.800,00 m² 50,00 € 290.000,00 €
Spiel-/Sportbereich 14.600,00 m² 220,00 € 3.212.000,00 €
Intensive Parkflächen (z.B. Rasen) 13.000,00 m² 20,00 € 260.000,00 €
Extensive Parkflächen (z.B. Wiese) 23.400,00 m² 12,00 € 280.800,00 €
Strand, Plattformen 2.550,00 m² 350,00 € 892.500,00 €
Naturbeobachtungsturm 1,00 psch 750.000,00 € 750.000,00 €
Zierpflanzung 1.500,00 m² 90,00 € 135.000,00 €
Gehölzpflanzung 44.000,00 m² 45,00 € 1.980.000,00 €
Baumsolitäre 40,00 St 1.200,00 € 48.000,00 €
Besondere Ausstattung 1,00 psch 350.000,00 € 350.000,00 €

2. MODERNISIERUNG FLÄCHEN

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Wegeflächen, wassergebunden erneuert 7.300,00 m² 20,00 € 146.000,00 €
ökologische Aufwertung Verler See 84.900,00 m² 40,00 € 3.396.000,00 €
Überarbeitung Gehölzflächen 34.000,00 m² 15,00 € 510.000,00 €
Intensiver Spielbereich 3.615,00 m² 180,00 € 650.700,00 €

3. TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Strom, Wasser, Medien, Entwässerung 1,00 psch 290.000,00 € 290.000,00 €
Beleuchtung 1,00 psch 220.000,00 € 220.000,00 €

Bausumme, netto*: 14.111.000,00 €
Bausumme, netto gerundet 14.100.000,00 €
Baunebenkosten 25%** 3.525.000,00 €

Bau- und Planungskosten Gesamt 17.625.000,00 €
Unvorhergesehenes*** 2.750.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme, brutto 20.375.000,00 €

Aufgestellt RMPSL.LA, Köln den 31.07.2023
8.150.000,00 €
2.150.000,00 €

6.000.000,00 €

8.898.300,00 €

Gesamtmaßnahme

4.702.700,00 €

Gesamtmaßnahme

* In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten:
   - Inflationsaufschlag
   - Kampfmittel, Altlasten
** Baunebenkosten für Fachplanungen / Fachgutachten                                       
*** Unvorhergesehenes: Inflationsaufschlag, Rückübertragung abzgl. Wertabschreibung 
      (Berechungsgrundlage Abschreibung durch Abnutzung ca. 20%, ermäßigter Steuersatz von 7% als gGmbH)

510.000,00 €

Gesamtmaßnahme

Bei den Kostenzusammenstellungen handelt es sich um Abschätzungen anhand von Referenzprojekten. 

Stand 12.10.2023 Seite 1/3
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

INVESTITIONEN DAUERHAFTE FLÄCHEN LANDESGARTENSCHAUGELÄNDE

1. ANLAGE NEUER FLÄCHEN

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Brückenbauwerke 2,00 psch 350.000,00 € 700.000,00 €
Wegeflächen, wassergebunden 5.800,00 m² 50,00 € 290.000,00 €
Spiel-/Sportbereich 14.600,00 m² 220,00 € 3.212.000,00 €
Intensive Parkflächen (z.B. Rasen) 13.000,00 m² 20,00 € 260.000,00 €
Extensive Parkflächen (z.B. Wiese) 23.400,00 m² 12,00 € 280.800,00 €
Strand, Plattformen 2.550,00 m² 350,00 € 892.500,00 €
Naturbeobachtungsturm 1,00 psch 750.000,00 € 750.000,00 €
Zierpflanzung 1.500,00 m² 90,00 € 135.000,00 €
Gehölzpflanzung 44.000,00 m² 45,00 € 1.980.000,00 €
Baumsolitäre 40,00 St 1.200,00 € 48.000,00 €
Besondere Ausstattung 1,00 psch 350.000,00 € 350.000,00 €

2. MODERNISIERUNG FLÄCHEN

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Wegeflächen, wassergebunden erneuert 7.300,00 m² 20,00 € 146.000,00 €
ökologische Aufwertung Verler See 84.900,00 m² 40,00 € 3.396.000,00 €
Überarbeitung Gehölzflächen 34.000,00 m² 15,00 € 510.000,00 €
Intensiver Spielbereich 3.615,00 m² 180,00 € 650.700,00 €

3. TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Länge / Fläche Einheit Preis Preis Gesamt
Strom, Wasser, Medien, Entwässerung 1,00 psch 290.000,00 € 290.000,00 €
Beleuchtung 1,00 psch 220.000,00 € 220.000,00 €

Bausumme, netto*: 14.111.000,00 €
Bausumme, netto gerundet 14.100.000,00 €
Baunebenkosten 25%** 3.525.000,00 €

Bau- und Planungskosten Gesamt 17.625.000,00 €
Unvorhergesehenes*** 2.750.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme, brutto 20.375.000,00 €

Aufgestellt RMPSL.LA, Köln den 31.07.2023
8.150.000,00 €
2.150.000,00 €

6.000.000,00 €

8.898.300,00 €

Gesamtmaßnahme

4.702.700,00 €

Gesamtmaßnahme

* In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten:
   - Inflationsaufschlag
   - Kampfmittel, Altlasten
** Baunebenkosten für Fachplanungen / Fachgutachten                                       
*** Unvorhergesehenes: Inflationsaufschlag, Rückübertragung abzgl. Wertabschreibung 
      (Berechungsgrundlage Abschreibung durch Abnutzung ca. 20%, ermäßigter Steuersatz von 7% als gGmbH)

510.000,00 €

Gesamtmaßnahme

Bei den Kostenzusammenstellungen handelt es sich um Abschätzungen anhand von Referenzprojekten. 

Stand 12.10.2023 Seite 1/3

Übersicht Investitionshaushalt, LAGA-Gelände
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Investitionshaushalt, flankierende Maßnahmenfksbpqfqflkbk=ci^khfbobkab=j^ppk^ejbk

Maßnahme Kostenpauschale
Stadt Verl

Renaturierung Alter Ölbach 1.170.000,00 €
Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Siedlung (Begleitgrün, 
Baumrigolen, etc.) 2.400.000,00 €
Korridor Sürenheider Straße (Pflanzung, Gestaltung, 
Wegeflächen) 1.890.000,00 €

Repowering Holzhackschnitzel Anlage / Fernwärme 2.500.000,00 €

Ertüchtigung Spielplatz zum Meierhof 450.000,00 €

Bausumme, netto*: 8.410.000,00 €
Bausumme, netto gerundet 8.500.000,00 €
Baunebenkosten 25%** 2.125.000,00 €

Bau- und Planungskosten Gesamt 10.625.000,00 €
Unvorhergesehenes*** 3.080.000,00 €
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme, brutto 13.705.000,00 €

Aufgestellt RMPSL.LA, Köln den 16.08.23

* In der Aufstellung der Bausumme sind nicht enthalten:
   - Inflationsaufschlag
   - Kosten für Mobilität 
** Baunebenkosten für Fachplanungen / Fachgutachten                                       
*** Unvorhergesehenes: Inflationsaufschlag, Steuersatz von 19% als gGmbH)

Stand 07.09.2023 Seite 1/1
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt
LAGA 2029

1.1 Personal  Anzahl/Jahr Einzelpreis Summe
1.1.1 Geschäftsführung 2024-2030: Basis 5 Jahre 5,00 140.000,00 € 700.000,00 €
1.1.2 Planung / Realisierung mit Prokura 2026-2030: Basis 5 Jahre 5,00 100.000,00 € 500.000,00 €
1.1.3 Planung / Realisierung  2026-2029: Basis 4,0 Jahre 4,00 100.000,00 € 400.000,00 €
1.1.4 Marketingleitung  2026-2029 3,50 90.000,00 € 315.000,00 €
1.1.5 Veranstaltungsleitung 2027-2029 2,50 65.000,00 € 162.500,00 €
1.1.6 Ticketing: x MA x 2 Jahre x 52.500,00 € = 2,75 60.000,00 € 165.000,00 €
1.1.7 Besucherdienst: x MA x 1,5 Jahre x 40.000,00 € = 1,50 45.000,00 € 67.500,00 €
1.1.8 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € = 2,50 45.000,00 € 112.500,00 €
1.1.9 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € = 2,50 45.000,00 € 112.500,00 €
1.1.10 Assistenz: x MA x 2 Jahre * 40.000,00 € = 2,00 45.000,00 € 90.000,00 €
1.1.11 Sekretariat: MA x 3 Jahre x 40.000,00 € = 3,50 50.000,00 € 175.000,00 €
1.1.12 Sonstige Personalkosten: 01/25 -12/2029 pauschal = 18,00 10.000,00 € 180.000,00 €
Summe Personal: 2.980.000,00 €

1.2 Allgemeiner Geschäftsbetrieb: pauschal 25% von x €                0,25   2.980.000,00 € 745.000,00 €

1.3 Finanzierung                     1   100.000,00 € 100.000,00 €

1.4 Mieten/Pachten                     1   30.000,00 € 30.000,00 €
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt
1.5 Organisation der Veranstaltung LAGA  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe

824.000,00 €
1.5.1 Ticketing, Kassen- und Wachdienste
1.5.1.1 Miete Hardware pauschal = 1 75.000,00 € 75.000,00 €
1.5.1.2 Fremdleistungen Personal Kasse und Einlass: 4 MA x 170,0 LT x 9,0 LS x 
25,00 € = 6120 25,00 € 153.000,00 €
1.5.1.3 Fremdleistungen Personal Bewachung, Sicherheitsdienste: 4 MA x 200,0 
LT x 12,0 LS x 20 € 9600 20,00 € 192.000,00 €
Summe Ticketing, Kassen- und Wachdienste: = 420.000,00 €
1.5.2 Services
1.5.2.1 Besucherdienst: Verkehrslenkung, Rettungsdienste pauschal                     1   40.000,00 € 40.000,00 €
1.5.2.2 Info - Dienste, Führungen: 3 x MA x 170 LT x 4,0 LS x 20,00 €              2.040   20,00 € 40.800,00 €
Summe Services: = 80.800,00 €
1.5.3 Reinigungsdienste
1.5.3.1 Fremdleistungen Personal Gelände: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 € 
= 4080 20,00 € 81.600,00 €
1.5.3.2 Fremdleistungen Personal Sanitäranlagen und Gebäude: 3 x MA x 170,0 
LT x 8,0 LS x 20,00 € = 4080 20,00 € 81.600,00 €
Summe Reinigung: = 163.200,00 €
1.5.4 Havarie - Dienste
1.5.4.1 Elektro: pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.5.4.2 Sanitär:  pauschal 1 35.000,00 € 35.000,00 €
Summe Havarie-Dienste 60.000,00 €
1.5.5 Betriebsstoffe
1.5.5.1 Strom pauschal 1 50.000,00 € 50.000,00 €
1.5.5.2 Wasser pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.5.5.3 Abwasser/Abfall pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
Summe Betriebsstoffe 100.000,00 €

1.6 Temporäre Bauten und Einrichtungen  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe
591.000,00 €

1.6.1 Einzäunung, Tore
1.6.1.1 Zaun: hochwertig                 500   150,00 € 75.000,00 €
1.6.1.2 Zaun: mittelwertig              1.300   85,00 € 110.500,00 €
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.5 Organisation der Veranstaltung LAGA  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe
824.000,00 €

1.5.1 Ticketing, Kassen- und Wachdienste
1.5.1.1 Miete Hardware pauschal = 1 75.000,00 € 75.000,00 €
1.5.1.2 Fremdleistungen Personal Kasse und Einlass: 4 MA x 170,0 LT x 9,0 LS x 
25,00 € = 6120 25,00 € 153.000,00 €
1.5.1.3 Fremdleistungen Personal Bewachung, Sicherheitsdienste: 4 MA x 200,0 
LT x 12,0 LS x 20 € 9600 20,00 € 192.000,00 €
Summe Ticketing, Kassen- und Wachdienste: = 420.000,00 €
1.5.2 Services
1.5.2.1 Besucherdienst: Verkehrslenkung, Rettungsdienste pauschal                     1   40.000,00 € 40.000,00 €
1.5.2.2 Info - Dienste, Führungen: 3 x MA x 170 LT x 4,0 LS x 20,00 €              2.040   20,00 € 40.800,00 €
Summe Services: = 80.800,00 €
1.5.3 Reinigungsdienste
1.5.3.1 Fremdleistungen Personal Gelände: 3 x MA x 170,0 LT x 8,0 LS x 20,00 € 
= 4080 20,00 € 81.600,00 €
1.5.3.2 Fremdleistungen Personal Sanitäranlagen und Gebäude: 3 x MA x 170,0 
LT x 8,0 LS x 20,00 € = 4080 20,00 € 81.600,00 €
Summe Reinigung: = 163.200,00 €
1.5.4 Havarie - Dienste
1.5.4.1 Elektro: pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.5.4.2 Sanitär:  pauschal 1 35.000,00 € 35.000,00 €
Summe Havarie-Dienste 60.000,00 €
1.5.5 Betriebsstoffe
1.5.5.1 Strom pauschal 1 50.000,00 € 50.000,00 €
1.5.5.2 Wasser pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
1.5.5.3 Abwasser/Abfall pauschal 1 25.000,00 € 25.000,00 €
Summe Betriebsstoffe 100.000,00 €

1.6 Temporäre Bauten und Einrichtungen  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe
591.000,00 €

1.6.1 Einzäunung, Tore
1.6.1.1 Zaun: hochwertig                 500   150,00 € 75.000,00 €
1.6.1.2 Zaun: mittelwertig              1.300   85,00 € 110.500,00 €
1.6.1.3 Zaun: einfach (Wildweidezaun)              1.000   40,00 € 40.000,00 €
1.6.1.4 Drehkreuze: x x 10.000,00 € =                     3   10.000,00 € 30.000,00 €
1.6.1.5 Tore, hochwertig: x x 6.500,00 € =                     3   6.500,00 € 19.500,00 €
1.6.1.6 Pflegetor: x x 3.500,00 € =                     4   3.500,00 € 14.000,00 €
1.6.1.7 Rückbau                     1   15.000,00 € 15.000,00 €
Summe Einzäunung, Tore = 304.000,00 €
1.6.2 Temporäre Bauten: Pavillons Service/Ausstellungen, WC-Anlagen
1.6.2.1.1 Kasse                     4   6.000,00 € 24.000,00 €
1.6.2.1.2 Info                     3   6.000,00 € 18.000,00 €
1.6.2.1.3 WC                     8   3.500,00 € 28.000,00 €
1.6.2.1.4 Ausstellungsthemen / Verbände (m²)                     1   35.000,00 € 35.000,00 €
1.6.2.1.5 Marketing                     1   6.000,00 € 6.000,00 €
1.6.2.1.6 Hauptbühne                     1   120.000,00 € 120.000,00 €
1.6.2.1.7 Nebenbühne                     1   25.000,00 € 25.000,00 €
1.6.2.1.8 Ausleihe                     1   6.000,00 € 6.000,00 €
1.6.2.1.9 Rückbau: pauschal                     1   25.000,00 € 25.000,00 €
Summe Temporäre Bauten = 287.000,00 €

1.7 Gärtnerische Ausstellungen  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe

3.924.000,00 €
1.7.1 Hallenschau
1.7.1.1 Miete Ausstellungshalle + Präparation für Gartenschau                     1   75.000,00 € 75.000,00 €
1.7.1.2 Grundaufbau Hallenschau: 1x800 m² x 150,00 € =                 800   150,00 € 120.000,00 €

1.7.1.3 Große Schauen (Eröffnung-Bergfest-Abschluß): 3x 800 m² x 100,00 € =              2.400   100,00 € 240.000,00 €
1.7.1.4 Kleine Schauen: 12 x 400 m² x 80,00 € =              4.800   80,00 € 384.000,00 €
Summe Hallenschau: = 819.000,00 €

1.7.2 Grundausstattung und Freilandschauen
1.7.2.1 Park 
1.7.2.1.1 Haus- und Themengärten              1.000   400,00 € 400.000,00 €
1.7.2.1.2 Baumschulen                 300   130,00 € 39.000,00 €
1.7.2.1.3 Forstwirtschaft              2.000   130,00 € 260.000,00 €
1.7.2.1.4 Schaufenster der Regionen                 800   200,00 € 160.000,00 €
1.7.2.1.5 temporäre Flächen (Platzflächen, Grünes Klassenzimmer)              2.000   30,00 € 60.000,00 €
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt

1.6.1.3 Zaun: einfach (Wildweidezaun)              1.000   40,00 € 40.000,00 €
1.6.1.4 Drehkreuze: x x 10.000,00 € =                     3   10.000,00 € 30.000,00 €
1.6.1.5 Tore, hochwertig: x x 6.500,00 € =                     3   6.500,00 € 19.500,00 €
1.6.1.6 Pflegetor: x x 3.500,00 € =                     4   3.500,00 € 14.000,00 €
1.6.1.7 Rückbau                     1   15.000,00 € 15.000,00 €
Summe Einzäunung, Tore = 304.000,00 €
1.6.2 Temporäre Bauten: Pavillons Service/Ausstellungen, WC-Anlagen
1.6.2.1.1 Kasse                     4   6.000,00 € 24.000,00 €
1.6.2.1.2 Info                     3   6.000,00 € 18.000,00 €
1.6.2.1.3 WC                     8   3.500,00 € 28.000,00 €
1.6.2.1.4 Ausstellungsthemen / Verbände (m²)                     1   35.000,00 € 35.000,00 €
1.6.2.1.5 Marketing                     1   6.000,00 € 6.000,00 €
1.6.2.1.6 Hauptbühne                     1   120.000,00 € 120.000,00 €
1.6.2.1.7 Nebenbühne                     1   25.000,00 € 25.000,00 €
1.6.2.1.8 Ausleihe                     1   6.000,00 € 6.000,00 €
1.6.2.1.9 Rückbau: pauschal                     1   25.000,00 € 25.000,00 €
Summe Temporäre Bauten = 287.000,00 €

1.7 Gärtnerische Ausstellungen  Anzahl/Größe Einzelpreis Summe

3.924.000,00 €
1.7.1 Hallenschau
1.7.1.1 Miete Ausstellungshalle + Präparation für Gartenschau                     1   75.000,00 € 75.000,00 €
1.7.1.2 Grundaufbau Hallenschau: 1x800 m² x 150,00 € =                 800   150,00 € 120.000,00 €

1.7.1.3 Große Schauen (Eröffnung-Bergfest-Abschluß): 3x 800 m² x 100,00 € =              2.400   100,00 € 240.000,00 €
1.7.1.4 Kleine Schauen: 12 x 400 m² x 80,00 € =              4.800   80,00 € 384.000,00 €
Summe Hallenschau: = 819.000,00 €

1.7.2 Grundausstattung und Freilandschauen
1.7.2.1 Park 
1.7.2.1.1 Haus- und Themengärten              1.000   400,00 € 400.000,00 €
1.7.2.1.2 Baumschulen                 300   130,00 € 39.000,00 €
1.7.2.1.3 Forstwirtschaft              2.000   130,00 € 260.000,00 €
1.7.2.1.4 Schaufenster der Regionen                 800   200,00 € 160.000,00 €
1.7.2.1.5 temporäre Flächen (Platzflächen, Grünes Klassenzimmer)              2.000   30,00 € 60.000,00 €
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Durchführungshaushalt
1.8 Verkehr
1.8.1 Ausstattung temporäre Stellplätze (vorhandene Plätze inkl. Rückbau)            70.000   1,00 € 70.000,00 €
1.8.2 Ausstattung Parkplätze Überlauf (inkl. Rückbau)            25.000   2,50 € 62.500,00 €
1.8.3 Parkraumbewirtschaftung                     1   50.000,00 € 50.000,00 €
1.8.5 Shuttle Parkplätze                 180   3.300,00 € 594.000,00 €
1.8.6 Temporäre Verkehrsanpassungsmaßnahmen (inkl. Rückbau)                     1   50.000,00 € 50.000,00 €
Summe Verkehr = 826.500,00 €

1.9 Marketing, Vertrieb & Öffentlichkeitsarbeit: x Besucher x 1,50 € =          550.000   1,60 € 880.000,00 €

1.10 Veranstaltungen (inkl. Technik), Kulturprogramm: x Besucher x 1,40 € =          550.000   1,50 € 825.000,00 €

1.11 Kompensation Freibad pro Besucher: x Besucher x 0,30 € =          110.000   2,10 € 231.000,00 €

Summe Gesamt: 11.956.500,00 €
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Kalkulation Eintrittserlöse LAGA 2029 Verl, bei 550.000 Besuchen
Kalkulation Eintrittserlöse Landesgartenschau Verl 2029

Besucheraufkommen: 550.000 < hier Besucherzahl eintragen

Kartenart Tickets Besucheranteil Besuche Tickets Preis  Preis Bruttoumsatz Bruttoumsatz Bruttoumsatz Nettoumsatz Nettoumsatz
in % Kartentyp absolut absolut Vorverkauf Tageskasse € (Vorverkauf) € (Tageskasse) € gesamt (-19%) in € (-7%) in €

Tageskarten
Erwachsene 57,00 36,7% 201.997 201.997 20,00 22,00 40.399 4.399.504 4.439.903 3.731.011 4.149.442

Kinder*) 10,00 6,4% 35.438 35.438 4,00 4,00 1.418 140.335 141.753 119.120 132.479

Erw. ermäßigt**) 10,00 6,4% 35.438 35.438 0,00 19,00 0,00 673.325 673.325 565.819 629.275

Gruppe***) 14,00 9,0% 49.613 49.613 0,00 20,00 0,00 992.268 992.268 833.839 927.353

Frei****) 4,40 2,8% 15.593 15.593 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

Zwischensummen 41.817 6.205.432 6.247.249 5.249.789 5.838.550

Dauerkarten
Erwachsene 3,00 25,1% 138.209 10.631 90,00 130,00 669.781 414.626 1.084.407 911.267 1.013.465

Kinder*) 0,50 4,2% 23.035 1.772 5,00 10,00 6.202 5.316 11.517 9.678 10.764

Erw. ermäßigt**) 1,00 8,4% 46.070 3.544 80,00 115,00 198.454 122.262 320.715 269.509 299.734

Frei****) 0,10 0,8% 4.607 354 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

Zwischensummen 100,00 100,0% 550.000 354.381 874.436 542.204 1.416.640 1.190.454 1.323.962

Endsummen 916.253 6.747.635 7.663.889 6.440.242 7.162.513

Besuche: Nettoertrag: Nettoertrag €:
550.000 7.162.513 € 6.446.261,38

*) Kinder und Jugendliche: bis Vollendung des 16. Lebensjahres

**) ermäßigt: Schüler, Studenten und Auszubildende, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose € / Besuch:
***) Gruppe: ab 20 Personen 11,72
****) freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, Kinder unter 1,10 m Größe, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter

abzügl. 10% vertriebsbedingte Kosten
(Provisionen, Margen, Shuttle/ÖPNV/Räder 

usw.)

2023-10-12_Durchführungshaushalt Verl_RMPSL_ift.xlsx Seite 9
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung): Ticketing

Allgemein: Rabattierung, Preise können erst 2-3 Jahre vor der Eröffnung einer 
LAGA festgelegt werden.
Es gibt Tageskarten, Dauerkarten und Kombitickets, die enthalten sowohl den 
Eintritts ins Freibad als auch die Nutzung des innerörtlichen Shuttle. 
 
Es gilt:

• Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis Vollendung des 16. Lebensjahres
• Freier Eintritt: begleitende Lehrer, Begleiter von Behinderten, Kinder unter  

1,10 m Größe, akkreditierte Journalisten, Busfahrer, Reiseleiter
• Ermäßigung bei Schüler, Studenten und Auszubildende, Grundwehr- und Zivil-

dienstleistende, Behinderte (80%), Sozialausweisinhaber und Arbeitslose
• Gruppentickets: ab 20 Personen 
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17,60 %

6,30 %

15,40 %60,70 %

LAGA 2029 Verl
Übersicht Durchführungshaushalt

Kosten Gesamt

Einnahmen*
Eintrittsgelder 
Sonstige Einnahmen 

max. Durchführungszuschuss

Durchführungszuschuss max. 4.304.000,00€

*Annahme defensive Besuchsprognose 550.000 Besuche

11.950.000,00€

- 6.446.000,00€ 
- 1.200.000,00€

LAGA 2029 Verl
Übersicht Investitionshaushalt

Investitionen Gesamt (brutto)

Landesgartenschaugelände

Fördermittel (i.M. 30% / Ausnahme WHG)

flankierende Maßnahmen

Eigenmittel (gesamt)

 34.080.000€ 

17,60%
6,30%

15,40% 

54 %

36 %

10 %

60,70 %

-  5.255.000€ 

13.705.000€

20.675.000€ 

20.375.000€

Festzuschuss LAGA 
Fördermittel (40%)

- 6.000.000€
 - 2.150.000€ 

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Übersicht Finanzierungsmodelle
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Maßnahme Geschätzte Kosten Zuweisung Förderung bei Zuschlag

Ökologische Aufwertung Verler See ca. 3.400.000,00 € Investitionshaushalt Festzuschuss + 
40% Förderung

Umfeldgestaltung Verler See (Sitzmöbel, 
Steganlagen, Wegeverbesserung, Anlage 
Strandbereich, etc.)

ca. 5.000.000,00 € Investitionshaushalt Festzuschuss + 
40% Förderung

Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Sied-
lung ca. 2.400.000,00 € Flankierende Maßnah-

men
Fördermittel i. M.
30 %

Aufwertung Spiel-/Bolzplatz Grillenstraße ca. 1.500.000,00 € Investitionshaushalt Festzuschuss + 
40 %-Förderung

Aufwertung Grundstück östl. Verler See (z. B. 
Parkanlage, Bürgerwald, etc.) ca. 3.900.000,00 € Investitionshaushalt Festzuschuss + 

40 %-Förderung

Renaturierung Ölbach südlich Verler See ca. 1.200.000,000 € - Fördermittel i. M. 30 %

Repowering Holzheizwerk 2.500.000,00 € Flankierende Maßnah-
men Fördermittel i. M. 30 %

Dorfmühle

Sanierung: 2.000.000,00 €
Anbau: 5.000.000,00 €
Umfeldgestaltung: 750.000,00 € - Fördermittel i. M. 30 %

Ertüchtigung Spielplatz zum Meierhof 450.000,00 € Flankierende Maßnahme Fördermittel i. M. 30 %

Umfeldgestaltung/Aufwertung Ortsmitte Verl 4.300.000,00 € - Fördermittel i. M. 30 %

-> Übersicht "Sowieso" Maßnahmen
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finanzierung (Investitionen/ Durchführung)

Maßnahme Geschätzte Kosten Zuweisung Förderung bei Zuschlag

Entwicklung Bahnhof + Bahnhofsplatz 
(Hochbau und Tiefbau)

Gesamtsumme: 4.349.423,39 €
Förderung: 3.905.789,29 €
Eigenanteil: 443.634,10 € - - 

Entwicklung Marktplatz am neuen Standort
2.400.000,00 € (inkl. Tiefgarage)
Soz. Infrastruktur: 2.000.000,00 € - Fördermittel i. M. 30 %

Errichtung eines Parkhauses im Umfeld des 
Schulzentrums ca. 6.000.000,00 € - Fördermittel i. M. 30 %

Gründerzentrum (nur Baukosten) ca. 7.164.000,00 €
private/städtische 

Investitionen Fördermittel i. M. 30 %

Gebäude Projekt Butterfly I + II ca. 39.500.000,00 € private Investitionen -

Gesamtschätzung ca. 93.813.423,39 € 

-> Übersicht "Sowieso" Maßnahmen
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Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

Zusätzlicher Aufwand gegenüber den bisherigen jährlichen 
Aufwendungen beträgt 
ca. 582.842 €

ca. 100.490 m2

Heute: 5,25 € / m2 (ohne Fahrzeug- und Gerätekosten)

Jahr 2029: 5,80 € / m2

Finanzierung: Pflege und Unterhaltskosten Grünflächen
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Quelle: leicht verändert auf Basis Deutsche 
Bundesgartenschau GmbH

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.

• Bündelung von Sowiesomaßnahmen bis zum Er-
öffnungsjahr - Beschleunigung 
Ökologische Aufwertung & Umfeldgestaltung Verler 
See, Aufwertung öffentlicher Raum Helfgerd-Sied-
lung, Aufwertung Spiel-/Bolzplatz Grillenstraße, Er-
tüchtigung Spielplatz zum Meierhof, Repowering 
Holzheizwerk
• Zugang zu Fördertöpfen aufgrund hohem Förder-
ranking - bevorzugte Bedienung in Verbindung mit 
ISEK 
z.B. Dorfmühle, Umfeldgestaltung/Aufwertung Orts-
mitte Verl, Marktplatz, Bahnhofsvorplatz
• Anregung von privaten Investitionsmaßnahmen

Was macht eine LAGA in Verl? 

Vorteile und Überschneidung der LAGA-Konzeption



Rückblick Öffentlichkeitsbeteiligung: Bürgerinformation 16.10.2023

• Diskussion über Flächenverfügbarkeit
• Frage ob Bürgerentscheid notwendig ist
• Mobilität, Betonung der Wegebreite sowie eines gewünschten alternati-

ven Shuttle Fahrzeugs, das Kaunitz und Sürenheide verbindet; Umstieg auf 
Fahrräder in Kaunitz erwünscht

• Anbindung Radwege in die Region
• Unterstreichung der Wichtigkeit eines Verkehrkonzeptes um Anlieferver-

kehr, Verkehr der Bewohner und Besucherströme zu regulieren
• Frage nach Machbarkeit einer Klimaneutralen Gartenschau

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.



Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finales gutachterliches Statement

inhaltlicher Bedarf einer Landesgartenschau

Sicherstellung der finanziellen Mittel für Investitions-, 
Veranstaltungs- und Folgekosten

Einbindung in ein ISEK 

Anbindung an das ÖPNV-, Radwege- und Straßennetz

Planungsrechtliche Sicherung des künftigen Landesgarten-
schaugeländes als öffentliche Grünfläche

ökologische Kriterien

Eigentümer und Eigentümerinnen Verfügbarkeit



Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl3.
Finales gutachterliches Statement

-> Die Gutachter kommen im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur 
Landesgartenschau 2029 zu dem Ergebnis, dass eine Machbarkeit 
gegeben ist, sollten die Grundstücksverhandlungen bis zur Abgabe 
der Bewerbung am 01.03.2024 vertraglich geregelt sein.



4.0 Verl.Zukünftig - Wie geht es weiter? 

 



4.
Termine und weiteres Vorgehen
Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl

vrlkla
Rechteck

vrlkla
Textfeld
- Fest-      stellung Ergebnis Bürger-entscheid

vrlkla
Textfeld
Die Einreichung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur dann, wenn der Ratsbürgerentscheid sich für eine Bewerbung ausspricht.



4.
Verl.Zukünftig - Wie könnte es weiter gehen? 

BEWERBUNG GRÜNDUNG GMBH UND  
WETTBEWERBE

PLANUNG UND  
GENEHMIGUNG

AUSBAU UND  
RÜCKBAU

Expertenrunden 

01. März 2024 
Abgabe Bewerbung

Bereisung mit  
Kommission Gründung GmbH 

Bürgerbeteiligung+ 
Gründung Förderverein

LAGA / Bürgerbeirat

Gestalterische
Wettbewerbe

Beauftragung
Planungsbüro

Vorentwurf + Entwurf
inkl. Bürgerbeteiligung

B-Plan-Verfahren Ausbau investiver + 
temporäre Maßnahmen

Baustellenbegehungen,
Pre-Opening-Events

April 2029
ERÖFFNUNG

Rückbau + Wiederher-
stellung,

Abwicklung GmbH

Analysen &  
Entwicklung Leitidee

Entwicklung  
Gestaltungs- und 
Verkehrskonzept

1. Bürgerbeteiligung

2. Bürgerbeteiligung 3. Bürgerbeteiligung

-> Wenn eine Machbarkeitsstudie abgegeben werden soll, dann...

Machbarkeitsstudie LAGA 2029 Verl
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65-> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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